



**G A L**  
gruppo d'azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

---

## RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE

**GRUPPO D'AZIONE LOCALE: *Sabino***

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “*La Sabina un territorio da offrire*”**

**ANNO DI RIFERIMENTO: *2013***

**APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL: *14/04/2014***



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## 1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

### 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

#### 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

La popolazione residente nei Comuni del GAL Sabino, secondo i dati del bilancio demografico ISTAT 2010, risulta essere di 50.715 unità contro le 50.080 del 2009 con un incremento di 635 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari all'1,27%. Tale trend si conferma in tutti i comuni del territorio con la sola esclusione dei Comuni di Magliano Sabina, Roccantica e Salisano che invece nel periodo considerato hanno avuto un piccolo decremento di popolazione residente.

La densità di popolazione del territorio di intervento del piano è di 115,09 residenti per kmq (dati ISTAT bilancio demografico 2010). Tale dato è fortemente influenzato dai comuni più densamente abitati quali Fara in Sabina e Poggio Mirteto.

Il sistema economico locale appare in continua evoluzione e sempre più esposto alle criticità indotte dalle trasformazioni dell'economia globale e dal conseguente ridimensionamento del sistema Italia. In tale fase è quantomai difficile effettuare analisi che rendano di facile lettura i fenomeni economici in corso.

I dati del settore agricolo per il 2011 confermano la congiuntura negativa degli anni precedenti, ma, rispetto al 2010, sottolineano un miglioramento del fatturato (-2,3%), della produzione (-1%) e del portafoglio ordini (-1%), i cui decrementi iniziano ad essere più contenuti, e un peggioramento degli occupati (-2,5%) e degli investimenti (+1,1%).

La congiuntura negativa con prospettive di miglioramento si conferma per i settori manifatturiero e per il commercio.

#### 1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Il territorio del gal è interessato ad aree protette per circa il 1,32% della superficie totale del proprio territorio e nello specifico la Riserva del Tevere Farfa che occupa circa tre ettari del Comune di Montopoli di Sabina e il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili che occupa circa 577 ettari nel Comune di Poggio Moiano.

Alcune aree di interesse naturalistico, ricadenti nel sistema Rete Natura 2000 della Regione Lazio comprendono inoltre parte dei Comuni dell'area GAL e sono:





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

Tabella 2 – Zone SIC e ZPS in area Gal

Denominazione SIC/ZPS	Comuni
Bosco Pago	<b>Torri in Sabina, Vacone</b>
Monte Tancia e Monte	<b>Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia,</b>
Fiume Farfa (corso medio-	Castelnuovo di Farfa, <b>Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino,</b>
Monte degli Elci e Monte	<b>Fara in Sabina, Toffia, Nerola</b>
Forre alveali dell'Alta	<b>Torri in Sabina</b>

In grassetto i Comuni dell'Area GAL Sabino

### 1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

L'economia locale è fatta di aziende piccole o piccolissime operanti soprattutto nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi. L'attività industriale non è ancora sviluppata anche se lo spostamento degli interessi di molte aziende lungo la direttrice della A1 vede l'area del comune di Fara in Sabina fortemente attrattiva (*Polo logistico*).

Attualmente le attività rurali agricole, quelle commerciali ed artigianali ed i servizi a loro associate sono il fulcro dell'economia. La struttura sia delle attività agricole che artigianali e di commercio sono comunque a carattere prevalentemente familiare, con assorbimento di lavoro limitato e con limitati impieghi di capitale. Al riguardo anche i dati del ricorso al credito offrono elementi di valutazione che confermano la scarsa dinamicità dell'economia locale. Oltretutto anche la innovazione in una rete di imprese siffatte stenta ad inserirsi adeguatamente aumentando il ritardo rispetto ad altre zone limitrofe per esempio più vicine alla capitale. Negli ultimi dieci anni si sta assistendo ad una crescita significativa nell'area del GAL Sabino delle attività edili e di costruzioni stimolata dalla decentralizzazione della popolazione dell'area romana, favorita dal miglioramento delle condizioni di trasporto su ferrovia in maniera particolare dai centri di Passo Corese e Poggio Mirteto.

In relazione alla struttura dell'economia locale e rurale i dati statistici incontrovertibilmente pongono in evidenza dei punti di forza individuabili nelle produzioni locali come l'Olio Extra vergine Sabina DOP, i Vini Sabini, la zootecnia da latte e carne sia ovina che bovina.

L'economia rurale della Sabina ruota intorno alla produzione dell'olio di oliva infatti oltre il 34% della SAU dell'area GAL è occupata da olivi da olio rappresentando addirittura il 10% della SAU regionale ad olivo, per una produzione di circa 50.000 q.li/anno. L'olio della Sabina è noto anche per alcune eccellenze grazie ad aziende che vivono ed operano nel territorio del GAL e che sistematicamente, ogni anno, raccolgono consensi a livello nazionale, in occasione di concorsi per le varie categorie di oli, che ha avuto risonanza anche sui mercati internazionali di Europa, Stati Uniti e Giappone.

Il vino con il riconoscimento dai marchi di tutela DOC e IGT rappresenta una voce di eccellenza certamente meno diffusa della produzione di olio di oliva il rapporto in superficie è di 1:10.

Il settore zootecnico da latte di bovini ed ovini ha visto crescere il numero dei capi per ogni azienda diminuendo gli imprenditori e le aziende determinando una maggiore concentrazione ed intensità degli allevamenti in aderenza all'andamento nazionale ed europeo.





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

---

#### 1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:

Per quanto riguarda le variazioni del PSN, l'ultima versione approvata, del 2 ottobre 2010, contiene alcuni elementi di modifica rispetto alla precedente, volti a rendere la programmazione maggiormente rispondente alle esigenze dell'economia e dei territori rurali.

Nel 2010 è entrato in vigore il decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Il decreto integra in un unico testo il regime di condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Conseguentemente, la Regione Lazio ha emanato la D.G.R. 5 marzo 2010 n. 159, di attuazione del DM 22 dicembre 2009, al fine di recepire le novità relative alle Norme per le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), rappresentate, per l'anno 2010, dall'entrata in vigore del nuovo standard relativo alla verifica del rispetto delle autorizzazioni per l'utilizzo delle acque ai fini irrigui (nuova norma 5, introdotta in coerenza con le scadenze previste dall'allegato III al regolamento (CE) del Consiglio 73/2009).

Inoltre, in relazione alla disciplina regionale delle norme per le riduzioni ed esclusioni da applicarsi nei casi di inadempienza agli impegni previsti nelle misure di sviluppo rurale, la Regione ha provveduto a emanare: gli atti relativi alle riduzioni ed esclusioni per le misure agricole a investimento, con le disposizioni contenute nella DGR 161/2010, relativa alle misure dell'Asse 1 attivabili a bando singolo ovvero nell'ambito del pacchetto giovani (mis. 111, 112, 114, 121, 132, 133, 311).

Nel 2011, nel 2012 e nel 2013 non si segnalano variazioni significati della normativa di riferimento.

#### 1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:

Stante che al 31/12/2010 non è stata ancora approvato il PSL nella sua stesura definitiva , il PSL non è ancora entrato nella sua fase attuativa e quindi nel periodo considerato non ha subito variazioni.

Nel 2011, nel 2012 e nel 2013 non sono da segnalare variazioni sull'attuazione del PSL.





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## **2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.**

### 2.1 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci del Gal Sabino è costituita dai seguenti enti:

1. PROVINCIA DI RIETI
2. COMUNE DI CASPERIA
3. COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA
4. COMUNE DICOLLEVECCHIO
5. COMUNE DI FARA IN SABINA
6. COMUNE DI FORANO
7. COMUNE DI MAGLIANO SABINA
8. COMUNE DI MOMPEO
9. COMUNE DIMONTEBUONO
10. COMUNE DIMONTOPOLI DI SABINA
11. COMUNE DIPOGGIO CATINO
12. COMUNE DIPOGGIO MIRTETO
13. COMUNE DIPOGGIO MOIANO
14. COMUNE DIPOGGIO NATIVO
15. COMUNE DIROCCANTICA
16. COMUNE DI SALIVANO
17. COMUNE DI SELCI
18. COMUNE DISTIMIGLIANO
19. COMUNE DITARANO
20. COMUNE DITORRI IN SABINA
21. COMUNE DIVACONE
22. CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI
23. COLDIRETTI RIETI
24. ASSOC. ITALIANA COLTIVATORI
25. CONFAGRICOLTURA VITERBO RIETI
26. LEGACOOP LAZIO
27. ASSOIMPRESSE ITALIA
28. CONFCOOPERATIVE RIETI
29. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Nelle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 la compagine sociale del Gal Sabino non ha subito variazioni.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## 2.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Gal Sabino, nominato dall'Assemblea dei Soci del 16.11.2012, risulta così composto:

1. Alfredo Graziani, nato a Magliano Sabina(RI) il 14 agosto 1953;
2. Sauro Antonelli, nato a Roma (RM) il 6 maggio 1971;
3. Ivano Capannini, nato a Grosseto (GR) il 22 Novembre 1941;
4. Enzo Santilli, nato a Monte San Giovanni (CS) il 17 agosto 1949;
5. Walter Ferzi, nato a Poggio Catino il 9 ottobre 1955.

Nelle annualità 2013 il Consiglio di Amministrazione del Gal Sabino ha avuto un andamento positivo e costante.

## 2.3 Organi istituzionali

Gli organi istituzionali del Gal Sabino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto sono:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Presidente – Dott. Walter Ferzi;
4. Revisori dei Conti- Dott. Paoletti Sabatino, Dott. Lupi Marco, Dott. Pugliesi Michele.

## 2.4 Struttura operativa

Nell'annualità 2011 il Gal Sabino ha costituito la propria struttura operativa di seguito elencata:

- Dott. Agr. Stefano Martini - Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- Dott. Arch. Walter Agostinelli – Direttore tecnico;
- Sig.ra Giuseppina Tichetti – Assistente di segreteria;
- Sig. Ciogli Emanuele – Animatore delle attività del GAL.

Nel 2013 si è aggiunta la Sig.ra Beatrice Longarini in qualità di assistente delle attività del responsabile amministrativo e finanziario e del direttore tecnico.

L'iter di costituzione della struttura operativa può essere sintetizzato nel modo seguente:

DATA	ATTO/DOCUMENTO PRODOTTO
04/04/2011	Approvazione Consiglio di Amministrazione AVVISO PUBBLICO n° 01/2011: Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n. 01 Responsabile dell'area amministrativa e finanziaria; AVVISO PUBBLICO n° 02/2011: Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

	01 Direttore tecnico; AVVISO PUBBLICO n° 03/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n. 01 Assistente di segreteria; AVVISO PUBBLICO n° 04/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n. 01 Animatore
<b>21/04/2011</b>	Pubblicazione AVVISI PUBBLICI (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 15 - Parte terza)
<b>12/05/2011</b>	Scadenza AVVISO PUBBLICO
<b>13/05/2011</b>	Approvazione Consiglio di Amministrazione "COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ..."
<b>22/06/2011</b>	Approvazione Consiglio di Amministrazione NUOVO MEMBRO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
<b>02/09/2011</b>	Approvazione Consiglio di Amministrazione APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CONFERIMENTO INCARICO RAF e DT
<b>03/10/2011</b>	Approvazione Consiglio di Amministrazione APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CONFERIMENTO INCARICO Assistente di segreteria e Animatore
<b>26/09/2013</b>	Approvazione Consiglio di Amministrazione AVVISO PUBBLICO n° 10/2013 (Selezione assistente delle attività del responsabile amministrativo e finanziario e del direttore tecnico);
<b>01/10/2013</b>	Pubblicazione AVVISO PUBBLICO n° 10/2013 (Selezione assistente delle attività del responsabile amministrativo e finanziario e del direttore tecnico);
<b>11/12/2013</b>	Approvazione Consiglio di Amministrazione APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CONFERIMENTO INCARICO (Selezione assistente delle attività del responsabile amministrativo e finanziario e del direttore tecnico);

### 3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

#### Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
4.1.111	3	-	3	-	-	3	34.988,80	79.520,00
4.1.121	37	-	37	-	-	37	704.828,03	1.601.881,88
4.1.123	4	-	4	-	-	4	104.230,40	236.887,28
4.1.124	1	-	1	-	-	1	46.039,73	104.635,76
4.1.125	9	-	-	9	-	9	291.061,85	661.504,20
4.1.132	3	-	3	-	-	3	5.056,86	11.493,09
4.1.133	1	-	1	-	-	1	114.354,31	259.896,17
4.1.311	12	-	12	-	-	12	239.733,22	544.848,23



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

4.1.312	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.313	12	-	-	12	-	12	685.962,75	1.599.006,26
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	1	-	-	-	1	1	152.743,50	347.144,41

#### Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	
4.1.111	-	-	-	-	-
4.1.121	-	-	-	-	-
4.1.123	-	-	-	-	-
4.1.124	-	-	-	-	-
4.1.125	-	-	-	-	-
4.1.132	-	-	-	-	-
4.1.133	-	-	-	-	-
4.1.311	-	-	-	-	-
4.1.313	-	-	-	-	-
4.2	-	-	-	-	-
4.3	-	-	-	-	-

#### Attuazione progetti cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica(000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livellotransnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livellotransnazionale	Totale	FEASR		Totale	
	A livello interterritoriale	A livellotransnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livellotransnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livellotransnazionale	A livello interterritoriale	A livellotransnazionale
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

#### Misura 4.1.111 – Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 79.520,00	€ 79.520,00	€ 34.988,80	€ 44.531,20	€0,00

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2010	-----		-----	//	-----	//
2011	-----		-----	//	-----	//
2012	-----		-----	//	-----	//
2013	€ 79.520,00		€ 79.520,00	100	-----	0
2014				//		//
2015				//		//
<b>Totale</b>	<b>€ 79.520,00</b>		<b>€ 79.520,00</b>	<b>100</b>	-----	0

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

##### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.111	n. di partecipanti alla formazione	-----	-----	85	0%
4.1.111	n. di giorni di formazione impartita	-----	-----	360	0%

##### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.111	n. di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale	-----	-----	80	0%

#### 4.2 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
6/2012 del 10/07/2012	0	-	-	-	-
1 del 12.02.2013	4	4	-	3 per € 79.520,00	07/01/2014
-	-	-	-	-	-



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Misura 4.1.121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 4.031.344,71	€ 1.601.881,88	€ 704.828,03	€ 897.053,85	€ 2.429.462,83

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	//	-----	//
2013	€ 4.031.344,71	€1.601.881,88	39,37	€74.944,79	4,67
2014			//		//
2015			//		//
Totale	€ 4.031.344,71	€1.601.881,88	39,37	€ 74.944,79	4,67

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

4.1.121	n. di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	37	37	38	97,36%
4.1.121	volume totale di investimento	€ 4.031.344,71	€ 4.031.344,71	€3.437.500,00	117,27%

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.121	numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	-----	-----	4	0%
4.1.121	aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 426.118,00	0%

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
3 del 7/03/2012	20 per € 1.132.332,04	20	-	15 per € 687.168,90	07/01/2014
2 del 12.02.2013	27 per € 1.270.593,44	27	-	22 per € 914.712,98	07/01/2014





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Misura 4.1.123- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 592.218,20	€ 236.887,28	€ 104.230,40	€ 132.656,88	€ 355.330,92

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
Anni						
2010	-----	-----	//	-----	//	
2011	-----	-----	//	-----	//	
2012	-----	-----	//	-----	//	
2013	€ 592.218,20	€ 236.887,28	40	-----	0	
2014			//		//	
2015			//		//	
Totale	€ 592.218,20	€ 236.887,28	40	-----	0	

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.123	n. di imprese beneficiarie	4	4	3	133,33%
4.1.123	volume totale di investimenti	€ 592.218,20	€ 592.218,20	€ 1.000.000,00	59,22%





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.123	n. di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	-----	-----	1	0%
4.1.123	aumento di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	-----	-----	€ 1.013.447,00	0%

### 4.4 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
4 del 7/03/2012	4 per € 279.453,95	4	-	2 per € 181.049,28	!
3 del 12.02.2013	2 per € 55.838,00	2	-	2 per € 55.838,00	07/01/2014

### Misura 4.1.124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 149.479,67	€ 104.635,76	€ 46.039,73	€ 58.596,03	€ 44.843,91

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
Anni						
2010	-----	-----	//	-----	//	
2011	-----	-----	//	-----	//	
2012	-----	-----	//	-----	//	
2013	€149.479,67	€104.635,76	70	-----	0	
2014			//		//	
2015			//		//	
Totale	€ 149.479,67	€ 104.635,76	70	-----	0	

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.124	numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate	1	1	1	100%

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.124	numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/ o nuove tecnologie	----	----	9	0%
	aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	----	----	22.843,10	0%

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
7/2012 del 10/07/2012	1 per € 104.635,76	1	-	1	07/01/2014
-	-	-	-	-	-





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Misura 4.1.125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 773.348,38	€ 618.678,70	€ 272.218,63	€ 346.460,07	€ 154.669,68

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	//	-----	//
2013	€ 846.920,83	€ 661.504,26	78	€ 238.752,49	36
2014			//		//
2015			//		//
Totale	€ 846.920,83	€ 661.504,26	78	€ 238.752,49	36

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.125	numero di operazioni sovvenzionate	2	9	11	18%
4.1.125	volume totale di investimento	€ 229.999,11	€ 846.920,83	€ 1.197.010,18	19%







**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.125	aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 142.949,60	0%

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibilee finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
15.01.2012	9 per € 690.828,53	9	-	7 per € 477.504,98	-
4 e 5 del 12.02.2013	2 per € 183.999,28	2	-	2 per € 183.999,28	07/01/2014

### Misura 4.1.132- Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 14.366,36	€ 11.493,09	€ 5.056,96	€ 6.436,13	€ 2.837,27

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE Importo	Impegni Importo	%	Pagamenti Importo	
				%	
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	//	-----	//
2013	€ 14.366,36	€ 11.493,09	80	-----	0
2014			//		//
2015			//		//



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

Totale	€ 14.366,36	€ 11.493,09	80	-----	0
--------	-------------	-------------	----	-------	---

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

##### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.132	numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie	3	3	27	11%

##### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.132	valore della produzione agricola soggette a marchi /norme di qualità riconosciuti	-----	-----	€ 3.625.100,00	0%

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
8/2012 del 10/07/2012	1 per € 1.953,09	1	-	1 per € 1.953,09	17/10/2013
6 del 12.02.2013	2 per € 9.540,00	2	-	2 per € 9.540,00	07.01.2014



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Misura 4.1.133- Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 324.870,210	€ 259.896,17	€ 114.354,31	€ 145.541,86	€ 64.794,04

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//	-----
2011	-----	-----	//	-----	//	-----
2012	-----	-----	//	-----	//	-----
2013	€ 324.870,210	€ 259.896,17	80	-----	//	-----
2014			//		//	
2015			//		//	
Totale	€ 324.870,210	€ 259.896,17	80	-----	//	-----

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.133	numero di azioni sovvenzionate	1	1	1	100%

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.133	valore della produzione agricola soggette a marchi /norme di qualità riconosciuti	-----	-----	€ 3.625.100,00	0%



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
9/2012 del 10/07/2012	1 per € 299.926,36	1	-	1 per € 259.896,17	07/01/2014
-	-	-	-	-	-

#### Misura 4.1.311- Diversificazione verso attività non agricole

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.450.421,65	€ 544.848,23	€ 239.733,22	€ 305.115,01	€ 905.573,42

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE Importo	Impegni Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//	-----
2011	-----	-----	//	-----	//	-----
2012	-----	-----	//	-----	//	-----
2013	€ 1.450.421,65	€ 544.848,23	38	€ 12.876,47	2,36	
2014			//		//	
2015			//		//	
Totale	€ 1.450.421,65	€ 544.848,23	38	€ 12.876,47	2,36	

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

##### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.311	Numero di beneficiari	12	12	19	63%





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

4.1.311	Volume totale di investimenti	€ 1.450.421,65	€ 1.450.421,65	€ 3.290.000,00	44,09%
---------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.311	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 89.916,38	0%
	Numero lordo di posti di lavoro creati	-----	-----	15	0%
	Incremento del numero di turisti	-----	-----	+ 1.598	0%

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibilee finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
5 del 7/03/2012	6 per € 330.111,77	6	-	4 per € 191.736,18	14/05/2013
7 del 12.02.2013	9 per € 587.454,24	9	-	8 per € 353.112,05	07/01/2014



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Misura 4.1.312- Sostegno alla creazione e sviluppo di micro-imprese

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo %	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	//	-----	//
2013	-----	-----	//	-----	//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.312	Numero di beneficiari	-----	-----	5	0%
4.1.312	Volume totale di investimenti	-----	-----	€ 225.000,00	0%

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.312	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 53.103,03	0%
	Numero lordo di posti di lavoro creati	-----	-----	2	0%



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibilee finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
10/2012 del 10/07/2012	0	-	-	-	-
8 del 12.02.2013	0 per€ 0	0	-	0 per € 0	-



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Misura 4.1.313 - Incentivazione di attività turistiche

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.539.090,33	€ 1.539.090,33	€ 677.199,75	€ 861.890,58	€0,00

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni	Pagamenti		
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	//	-----	//
2013	€1.559.006,26	€1.559.006,26	100	€ 194.556,99	12,48
2014			//		//
2015			//		//
Totale	€1.559.006,26	€1.559.006,26	100	€ 194.556,99	12,48

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.313	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	12	12	6	200%
4.1.313	Volume totale di investimenti	€1.559.006,26	€1.559.006,26	€ 607.111,12	256,79%





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.313	Incremento del numero di turisti (in combinazione con la misura 4.1.1.311)	-----	-----	+ 1.598	0%
	Numero lordo di posti di lavoro creati (in combinazione con la misura 4.1.1.311)	-----	-----	15	0%

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibilee finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
15.01.2012	4	4 per € 390.037,02	-	4 per € 389.113,98	25/01/2013
11/2012 del 10/07/2012	0				
9 del 12.02.2013	11	11 per € 1.465.532,58	-	8per € 1.169.892,28	07/01/2014



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Misura 4.2 - Cooperazione” - (Art. 63, lettera b) del Reg. CE n. 1698/05)

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2010	-----	-----	//	-----	//	
2011	-----	-----	//	-----	//	
2012	-----	-----	//	-----	//	
2013	-----	-----	//	-----	//	
2014			//		//	
2015			//		//	
Totale						

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.2	N. progetti di cooperazione	0	0	1	0%
4.2	N. di GAL cooperanti	0	0	3	0%
4.2	Numero di beneficiari	0	0	3	0%



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.2	Quantità totale di posti di lavoro creati	-----	-----	0,3	0%

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibilee finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## Misura 4.3- "Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze" (Art. 63, lettera c) del Reg. CE n. 1698/05)

Piano finanziario in vigore – euro –

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.002.868,00	€ 1.002.868,00	€ 441.261,92	€ 561.606,08	€-

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2013

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2010	899,21	899,21	100	899,21	100
<b>2011</b>	69.592,11	69.592,11	100	69.592,11	100
2012	117.649,95	117.649,95	//	117.649,95	100
2013	159.009,14	159.009,14	100	159.009,14	100
2014			//		//
2015			//		//
Totale	347.144,41	347.144,41		347.144,41	100

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2013

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.3	N. di azioni sovvenzionate	1	2	6	16,66%
4.3	Numero di beneficiari	1	1	1	100%





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.3	Quantità totale di posti di lavoro creati	1	5	3	133,33%

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
01/2011 (Selezione RAF) 21/04/2011	N° 14 € 3.100,00 + Iva e cassa previdenza	N° 14	03/09/2011	N° 1 € 3.100,00 + Iva e cassa previdenza	03/09/2011
02/2011 (Selezione DT) 21/04/2011	N° 19 € 1.800,00 + Iva e cassa previdenza	N° 19	03/09/2011	N° 1 € 1.800,00 + Iva e cassa previdenza	03/09/2011
03/2011 (Selezione Assistente di segreteria) 21/04/2011	N° 35 € 14.400,00 lordi annui	N° 35	04/10/2011	N° 1 € 14.400,00 lordi annui	04/10/2011
04/2011 (Selezione Animatore) 21/04/2011	N° 32 € 14.400,00 lordi annui	N° 32	04/10/2011	N° 1 € 14.400,00 lordi annui	04/10/2011
Ricerca di mercato per affidamento del servizio di prestazione di garanzia fideiussoria 18/10/2011	N° 2	N° 2	29/11/2011	N° 1 € 12.135,00	29/11/2011
Ricerca di mercato per affidamento del servizio di cassa 18/10/2011	N° 1	N° 1	29/11/2011	N° 1	29/11/2011
10/2013 (Selezione assistente delle attività del responsabile amministrativo e finanziario e del direttore tecnico) 01/10/2013	N° 17 € 14.400,00 lordi annui	N° 17	//	N° 1 € 14.400,00 lordi annui	22/12/2013





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## 5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

### 5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

L'avanzamento finanziario descritto nelle tabelle precedenti comprende le spese di progettazione del PSL, il compenso ai revisori dei conti, le spese per la stipula della polizza fideiussoria, le spese per il compenso dei collaboratori e spese varie di funzionamento quali le spese per la cancelleria e il materiale di consumo, la realizzazione del sito internet, spese postali e bancarie.

L'erogazione dell'anticipo pari al 20% della spesa ammissibile per la misura 4.3.1 è avvenuto in data 28/12/2011 a cui è seguito in data 28/12/2012 il I° acconto per € 150.685,91.

### 5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Le attività svolte nel 2013 hanno riguardato la messa a bando delle misure previste dal PSL e le azioni di divulgazione ed animazione. A seguito di tali azioni il Gal Sabino è stato impegnato nelle attività caratteristiche della propria funzione (raccolta ed istruttoria domande di aiuto e pagamento). E' stata inoltre potenziata la struttura operativa del Gal Sabino.

### D.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

Nel 2013 sono stati pubblicati i seguenti gli avvisi pubblici:

- Bando Pubblico n° 1/2013 - Misura 4.1.1.111 - "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione" -
- Bando pubblico n° 2/2013 - Misura 4.1.1.121 - "Ammodernamento delle aziende agricole"
- Bando Pubblico n° 3/2013 - Misura 4.1.1.123 - "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" -
- Bando Pubblico n° 4/2013 - Misura 4.1.1.125 - "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Azione 1 e 3" -
- Bando Pubblico n° 5/2013 - Misura 4.1.1.125 - "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Azione 2" -







**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

- Bando Pubblico n° 6/2013 - Misura 4.1.1.132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare"
- Bando Pubblico n° 7/2013 - Misura 4.1.3.311 - "Diversificazione in attività non agricole"
- Bando pubblico n° 8/2013 - Misura 4.1.3.312 - "Sostegno alla creazione e sviluppo di micro-imprese"
- Bando pubblico n° 9/2013 - Misura 4.1.3.313 - "Incentivazione delle attività turistiche"
- Bando Pubblico n° 10/2013 - selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n. 01 assistente delle attività del responsabile amministrativo e finanziario e del direttore tecnico.

#### D.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:

I bandi pubblicati nel 2013 sono tutti la replica di quelli già pubblicati nel 2012. Sole le Misure 4.1.1.124 e 4.1.1.133 non sono state riproposte avendo con la prima raccolta esaurite le dotazioni finanziarie disponibili. La ripubblicazione ha consentito di impegnare tutte le risorse disponibili del Gal Sabino.

## 6. ESECUZIONE FINANZIARIA

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

Vedi avanzamento finanziario azione 4.3.1.

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

Causale	Data accredito	Importo netto
Anticipo misura 4.3.1 (20% totale)	28/12/2011	€ 200.573,49
Interessi maturati	31/12/2011	€ 0,12
Acconto misura 4.3.1	28/12/2012	€ 150.685,91
Interessi maturati	31/12/2012	€ 6,36



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

## 7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Nel corso del 2010, nelle more dell'approvazione definitiva del PSL, non sono state apportate modifiche a tale piano. Gli unici adattamenti che risultavano a fine anno ancora in fase di elaborazione, erano quelli richiesti alla Commissione regionale di selezione sulla proposta di PSL presentata.

Nel 2011 non sono state apportate modifiche al PSL "La sabina un territorio da offrire".  
Con determinazione regionalen° A 05162 del 31.05.2012 è stata approvato la seguente modifica del PSL:

Versione vigente del PSL - Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio del 1° febbraio 2011, n. 612	Modifica del PSL
<p>"[...] Massimali: Per gli interventi finanziati nell'ambito dell'azione [<i>da intendersi Misura 4.1.1.123 - Azione 1: ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI</i>] sono fissati i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.000.000 di euro quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;</li> <li>○ 100.000 euro quale spesa minima ammissibile a finanziamento. [...]"</li> </ul> <p>(Rif. <b>Pag. 83</b>)</p>	<p>"[...] Massimali: Per gli interventi finanziati nell'ambito dell'azione [<i>da intendersi Misura 4.1.1.123 - Azione 1: ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI</i>] sono fissati i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.000.000 di euro quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;</li> <li>○ <b><u>50.000 euro</u></b> quale spesa minima ammissibile a finanziamento. [...]"</li> </ul>

Nel 2013 si sono rese necessarie due modifiche del PSL che hanno riguardato entrambe il piano finanziario originariamente approvato. Si allega di seguito il Piano finanziario in vigore approvato con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n° G05081 del 16/12/2013 comprendente tutte le modifiche precedentemente approvate.

Assi Misure Azioni Interventi	Costo Totale€	Spesa Pubblica (€)					Altri fondi€
		Totale pubblico	UE	Contributo nazionale			
			FEASR	Totale	Stato	Regione	
1 = (2+7)	2 = (3+4)	3	4 = (5+6)	5	6	7	
<b>Asse I (somma delle misure)</b>	<b>6.042.304,44</b>	<b>2.912.992,88</b>	<b>1.281.716,87</b>	<b>1.631.276,01</b>	<b>1.141.893,21</b>	<b>489.382,80</b>	<b>3.129.311,56</b>
Misura 4.1.1.111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	79.520,00	79.520,00	34.988,80	44.531,20	31.171,84	13.359,36	0,00





**G A L**  
gruppo azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

Misura 4.1.1.121 - Ammodernamento delle aziende agricole	4.031.344,71	1.601.881,88	704.828,03	897.053,85	627.937,70	269.116,16	2.429.462,83
Misura 4.1.1.123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	592.218,20	236.887,28	104.230,40	132.656,88	92.859,81	39.797,06	355.330,92
Misura 4.1.1.124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo ed in quello alimentare	149.479,66	104.635,76	46.039,74	58.596,03	41.017,22	17.578,81	44.843,90
Misura 4.1.1.125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	804.095,27	618.678,70	272.218,63	346.460,07	242.522,05	103.938,02	185.416,57
Misura 4.1.1.132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	14.366,36	11.493,09	5.056,96	6.436,13	4.505,29	1.930,84	2.873,27
Misura 4.1.1.133 - Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare	371.280,24	259.896,17	114.354,31	145.541,85	101.879,30	43.662,56	111.384,07
<b>Asse II (somma delle misure)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Asse III (somma delle misure)</b>	<b>2.989.358,89</b>	<b>2.083.785,47</b>	<b>916.865,61</b>	<b>1.166.919,86</b>	<b>816.843,90</b>	<b>350.075,96</b>	<b>905.573,42</b>
Misura 4.1.3.311 - Diversificazione in attività non agricole	1.450.421,65	544.848,23	239.733,22	305.115,01	213.580,51	91.534,50	905.573,42
Misura 4.1.3.312 - Sostegno alla creazione e sviluppo di micro-imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4.1.3.313 - Incentivazione delle attività turistiche	1.538.937,24	1.538.937,24	677.132,39	861.804,85	603.263,40	258.541,46	0,00
<b>Asse IV (somma delle misure)</b>	<b>1.002.868,00</b>	<b>1.002.868,00</b>	<b>441.261,92</b>	<b>561.606,08</b>	<b>393.124,26</b>	<b>168.481,82</b>	<b>0,00</b>
Misura 4.2 - Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4.3 - Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze	1.002.868,00	1.002.868,00	441.261,92	561.606,08	393.124,26	168.481,82	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.034.531,33</b>	<b>5.999.646,35</b>	<b>2.639.844,39</b>	<b>3.359.801,95</b>	<b>2.351.861,37</b>	<b>1.007.940,59</b>	<b>4.034.884,98</b>

## PROGETTI ESEMPLARI

Al 31/12/2013 si segnalano due progetti che hanno valore esemplare:

Il primo ha riguardato il recupero di un fabbricato esistente per attività didattiche, culturali, divulgative, di richiamo turistico e valorizzazione delle tradizioni popolari. Di seguito si riporta tabella esplicativa dell'intervento.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**G A L**  
gruppo Azione locale  
**SABINO**

Sede legale: Via Riosole 31/33 - 02047 Poggio Mirteto (RI)  
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)  
C.F. 90057590573  
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email [info@galsabino.it](mailto:info@galsabino.it)

Misura	4.1.3.313
Beneficiario	Comune di Mompeo
Titolo del progetto	Ristrutturazione di un vecchio frantoio per la creazione di una mostra sulla civiltà contadina e per l'illustrazione degli antichi sistemi di molitura delle olive.”
Investimento ammesso	€. 92.000,00
Contributo ammesso	€. 92.000,00

Il secondo riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto termico. Le produzioni di energia elettrica e termica verranno reimpiegate direttamente a servizio dell'attività principale dell'azienda. La stessa azienda è immersa nella produzione in acquacoltura, quindi il solare fotovoltaico servirà per alimentare i sistemi di allevamento con energia elettrica. Il solare termico verrà riutilizzato per il mantenimento della temperatura delle acque per l'allevamento. Ambedue gli impianti rispettano le caratteristiche dettate dal bando pubblico del Gal Sabino e rispettano l'ambiente. Di seguito si riporta tabella esplicativa dell'intervento.

Misura	4.1.3.311
Beneficiario	BLASILLI MATTEO
Titolo del progetto	Impianto fotovoltaico e termico per acquacoltura
Investimento ammesso	€. 53.292,02
Contributo ammesso	€. 12.875,35

Il Presidente (Dott. Walter Ferzi)	Il Direttore (Dott. Walter Agostinelli)
<b>Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.</b>	

