



G A L
gruppo Azione Locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE

GRUPPO D'AZIONE LOCALE: *Sabino*

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “*La Sabina un territorio da offrire*”

ANNO DI RIFERIMENTO: *2012*

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL: *12/04/2013*



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

La popolazione residente nei Comuni del GAL Sabino, secondo i dati del bilancio demografico ISTAT 2010, risulta essere di 50.715 unità contro le 50.080 del 2009 con un incremento di 635 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari all'1,27%. Tale trend si conferma in tutti i comuni del territorio con la sola esclusione de Comuni di Magliano Sabina, Roccantica e Salisano che invece nel periodo considerato hanno avuto un piccolo decremento di popolazione residente.

La densità di popolazione del territorio di intervento del piano è di 115,09 residenti per kmq (dati ISTAT bilancio demografico 2010). Tale dato è fortemente influenzato dai comuni più densamente abitati quali Fara in Sabina e Poggio Mirteto.

Il sistema economico locale appare in continua evoluzione e sempre più esposto alle criticità indotte dalle trasformazioni dell'economia globale e dal conseguente ridimensionamento del sistema Italia. In tale fase è quantomai difficile effettuare analisi che rendano di facile lettura i fenomeni economici in corso.

I dati del settore agricolo per il 2011 confermano la congiuntura negativa degli anni precedenti, ma, rispetto al 2010, sottolineano un miglioramento del fatturato (-2,3%), della produzione (-1%) e del portafoglio ordini (-1%), i cui decrementi iniziano ad essere più contenuti, e un peggioramento degli occupati (-2,5%) e degli investimenti (+1,1%).

La congiuntura negativa con prospettive di miglioramento si conferma per i settori manifatturiero e per il commercio.

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Il territorio del gal è interessato ad aree protette per circa il all'1,32% della superficie totale del proprio territorio e nello specifico la Riserva del Tevere Farfa che occupa circa tre ettari del Comune di Montopoli di Sabina e il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili che occupa circa 577 ettari nel Comune di Poggio Moiano.

Alcune aree di interesse naturalistico, ricadenti nel sistema Rete Natura 2000 della Regione Lazio comprendono inoltre parte dei Comuni dell'area GAL e sono:



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Tabella 2 – Zone SIC e ZPS in area Gal

| Denominazione SIC/ZPS | Comuni |
|-----------------------|--|
| Bosco Pago | Torri in Sabina, Vacone |
| Monte Tancia e | Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, |
| Fiume Farfa | Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, |
| Monte degli Elci e | Fara in Sabina, Toffia, Nerola |
| Forre alveali | Torri in Sabina |

In grassetto i Comuni dell'Area GAL Sabino

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

L'economia locale è fatta di aziende piccole o piccolissime operanti soprattutto nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi. L'attività industriale non è ancora sviluppata anche se lo spostamento degli interessi di molte aziende lungo la direttrice della A1 vede l'area del comune di Fara in Sabina fortemente attrattiva (*Polo logistico*).

Attualmente le attività rurali agricole, quelle commerciali ed artigianali ed i servizi a loro associate sono il fulcro dell'economia. La struttura sia delle attività agricole che artigianali e di commercio sono comunque a carattere prevalentemente familiare, con assorbimento di lavoro limitato e con limitati impieghi di capitale. Al riguardo anche i dati del ricorso al credito offrono elementi di valutazione che confermano la scarsa dinamicità dell'economia locale. Oltretutto anche la innovazione in una rete di imprese siffatte stenta ad inserirsi adeguatamente aumentando il ritardo rispetto ad altre zone limitrofe per esempio più vicine alla capitale. Negli ultimi dieci anni si sta assistendo ad una crescita significativa nell'area del GAL Sabino delle attività edili e di costruzioni stimolata dalla decentralizzazione della popolazione dell'area romana, favorita dal miglioramento delle condizioni di trasporto su ferrovia in maniera particolare dai centri di Passo Corese e Poggio Mirteto.

In relazione alla struttura dell'economia locale e rurale i dati statistici incontrovertibilmente pongono in evidenza dei punti di forza individuabili nelle produzioni locali come l'Olio Extra vergine Sabina DOP, i Vini Sabini, la zootecnia da latte e carne sia ovina che bovina.

L'economia rurale della Sabina ruota intorno alla produzione dell'olio di oliva infatti oltre il 34% della SAU dell'area GAL è occupata da olivi da olio rappresentando addirittura il 10% della SAU regionale ad olivo, per una produzione di circa 50.000 q.li/anno. L'olio della Sabina è noto anche per alcune eccellenze grazie ad aziende che vivono ed operano nel territorio del GAL e che sistematicamente, ogni anno, raccolgono consensi a livello nazionale, in occasione di concorsi per le varie categorie di oli, che ha avuto risonanza anche sui mercati internazionali di Europa, Stati Uniti e Giappone.

Il vino con il riconoscimento dai marchi di tutela DOC e IGT rappresenta una voce di eccellenza certamente meno diffusa della produzione di olio di oliva il rapporto in superficie è di 1:10.

Il settore zootecnico da latte di bovini ed ovini ha visto crescere il numero dei capi per ogni azienda diminuendo gli imprenditori e le aziende determinando una maggiore concentrazione ed intensità degli allevamenti in aderenza all'andamento nazionale ed europeo.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:

Per quanto riguarda le variazioni del PSN, l'ultima versione approvata, del 2 ottobre 2010, contiene alcuni elementi di modifica rispetto alla precedente, volti a rendere la programmazione maggiormente rispondente alle esigenze dell'economia e dei territori rurali.

Nel 2010 è entrato in vigore il decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Il decreto integra in un unico testo il regime di condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Conseguentemente, la Regione Lazio ha emanato la D.G.R. 5 marzo 2010 n. 159, di attuazione del DM 22 dicembre 2009, al fine di recepire le novità relative alle Norme per le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), rappresentate, per l'anno 2010, dall'entrata in vigore del nuovo standard relativo alla verifica del rispetto delle autorizzazioni per l'utilizzo delle acque ai fini irrigui (nuova norma 5, introdotta in coerenza con le scadenze previste dall'allegato III al regolamento (CE) del Consiglio 73/2009).

Inoltre, in relazione alla disciplina regionale delle norme per le riduzioni ed esclusioni da applicarsi nei casi di inadempienza agli impegni previsti nelle misure di sviluppo rurale, la Regione ha provveduto a emanare: gli atti relativi alle riduzioni ed esclusioni per le misure agricole a investimento, con le disposizioni contenute nella DGR 161/2010, relativa alle misure dell'Asse 1 attivabili a bando singolo ovvero nell'ambito del pacchetto giovani (mis. 111, 112, 114, 121, 132, 133, 311).

Nel 2011 e nel 2012 non si segnalano variazioni significati della normativa di riferimento.

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:

Stante che al 31/12/2010 non è stata ancora approvato il PSL nella sua stesura definitiva, il PSL non è ancora entrato nella sua fase attuativa e quindi nel periodo considerato non ha subito variazioni.

Nel 2011 e nel 2012 non sono da segnalare variazioni sull'attuazione del PSL.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci del Gal Sabino è costituita dai seguenti enti:

1. PROVINCIA DI RIETI
2. COMUNE DI CASPERIA
3. COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA
4. COMUNE DI COLLEVECCHIO
5. COMUNE DI FARA IN SABINA
6. COMUNE DI FORANO
7. COMUNE DI MAGLIANO SABINA
8. COMUNE DI MOMPEO
9. COMUNE DI MONTEBUONO
10. COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA
11. COMUNE DI POGGIO CATINO
12. COMUNE DI POGGIO MIRTEO
13. COMUNE DI POGGIO MOIANO
14. COMUNE DI POGGIO NATIVO
15. COMUNE DI ROCCANTICA
16. COMUNE DI SALIVANO
17. COMUNE DI SELCI
18. COMUNE DI STIMIGLIANO
19. COMUNE DI TARANO
20. COMUNE DI TORRI IN SABINA
21. COMUNE DI VACONE
22. CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI
23. COLDIRETTI RIETI
24. ASSOC. ITALIANA COLTIVATORI
25. CONFAGRICOLTURA VITERBO RIETI
26. LEGACOOP LAZIO
27. ASSOIMPRESSE ITALIA
28. CONFCOOPERATIVE RIETI
29. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Nelle annualità 2010, 2011 e 2012 la compagine sociale del Gal Sabino non ha subito variazioni.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo Azione Locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

2.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Gal Sabino, nominato dall'Assemblea dei Soci del 16.11.2012, risulta così composto:

1. Alfredo Graziani, nato a Magliano Sabina (RI) il 14 agosto 1953;
2. Sauro Antonelli, nato a Roma (RM) il 6 maggio 1971;
3. Ivano Capannini, nato a Grosseto (GR) il 22 Novembre 1941;
4. Enzo Santilli, nato a Monte San Giovanni (CS) il 17 agosto 1949;
5. Walter Ferzi, nato a Poggio Catino il 9 ottobre 1955.

Nelle annualità 2012 il Consiglio di Amministrazione del Gal Sabino ha avuto un andamento positivo e costante.

2.3 Organi istituzionali

Gli organi istituzionali del Gal Sabino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto sono:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Presidente – Dott. Walter Ferzi;
4. Revisori dei Conti - Dott. Paoletti Sabatino, Dott. Lupi Marco, Dott. Pugliesi Michele.

2.4 Struttura operativa

Nell'annualità 2011 il Gal Sabino ha costituito la propria struttura operativa di seguito elencata:

- Dott. Agr. Stefano Martini - Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- Dott. Arch. Walter Agostinelli – Direttore tecnico;
- Sig.ra Giuseppina Tichetti – Assistente di segreteria;
- Sig. Ciogli Emanuele – Animatore delle attività del GAL.

L'iter di costituzione della struttura operativa può essere sintetizzato nel modo seguente:

| DATA | ATTO/DOCUMENTO PRODOTTO |
|------------|--|
| 04/04/2011 | Approvazione Consiglio di Amministrazione AVVISO PUBBLICO n° 01/2011: Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n. 01 Responsabile dell'area amministrativa e finanziaria; |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

| | |
|-------------------|--|
| | AVVISO PUBBLICO n° 02/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n. 01 Direttore tecnico; AVVISO PUBBLICO n° 03/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n. 01 Assistente di segreteria; AVVISO PUBBLICO n° 04/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n. 01 Animatore |
| 21/04/2011 | Pubblicazione AVVISI PUBBLICI (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 15 - Parte terza) |
| 12/05/2011 | Scadenza AVVISO PUBBLICO |
| 13/05/2011 | Approvazione Consiglio di Amministrazione "COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ..." |
| 22/06/2011 | Approvazione Consiglio di Amministrazione NUOVO MEMBRO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE |
| 02/09/2011 | Approvazione Consiglio di Amministrazione APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CONFERIMENTO INCARICO RAF e DT |
| 03/10/2011 | Approvazione Consiglio di Amministrazione APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CONFERIMENTO INCARICO Assistente di segreteria e Animatore |

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

Attuazione strategie di sviluppo locale

| MISURA | Numero di progetti finanziati dal GAL | Numero di beneficiari | | | | | Spesa pubblica | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----|--------|----------------|------------|
| | | Settore privato | | Settore pubblico | GAL | Totale | FEASR | Totale |
| | | Persone fisiche | Persone giuridiche | | | | | |
| 4.1.111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 82.782,16 | 188.141,27 |

Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

| MISURA | Persone Fisiche | | |
|--------|-----------------|---------|--------|
| | Maschi | Femmine | Totale |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

| | <25 | >=25 | <25 | >=25 | |
|---------|-----|------|-----|------|---|
| 4.1.111 | - | - | - | - | - |
| 4.1.121 | - | - | - | - | - |
| 4.1.123 | - | - | - | - | - |
| 4.1.124 | - | - | - | - | - |
| 4.1.125 | - | - | - | - | - |
| 4.1.132 | - | - | - | - | - |
| 4.1.133 | - | - | - | - | - |
| 4.1.311 | - | - | - | - | - |
| 4.1.313 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | - |
| 4.3 | - | - | - | - | - |

Attuazione progetti cooperazione

| Misura | Numero di progetti di cooperazione finanziati | | | Numero di GAL cooperanti | | | Spesa pubblica (000 di euro) | | | |
|--------|---|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | A livello interterritoriale | A livello transnazionale | Totale | A livello interterritoriale | A livello transnazionale | Totale | FEASR | | Totale | |
| | | | | | | | A livello interterritoriale | A livello transnazionale | A livello interterritoriale | A livello transnazionale |
| 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

Misura 4.1.111 – Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 47.500,00 | € 46.000,00 | € 20.240,00 | € 25.760,00 | € 1.500,00 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 Anni | SPESA | REALIZZAZIONI | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-----------|----|
| | AMMISSIBILE | Impegni | | Pagamenti | |
| | Importo | Importo | % | Importo | % |
| 2010 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2011 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2012 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2013 | | | // | | // |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

| | | | | | |
|--------|--|--|----|--|----|
| 2014 | | | // | | // |
| 2015 | | | // | | // |
| Totale | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.111 | n. di partecipanti alla formazione | ----- | ----- | 85 | 0% |
| 4.1.111 | n. di giorni di formazione impartita | ----- | ----- | 360 | 0% |

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.111 | n. di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale | ----- | ----- | 80 | 0% |

4.2 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 6/2012 del 10/07/2012 | 0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Misura 4.1.121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
 Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
 C.F. 90057590573
 Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| € 3.437.500,00 | € 1.375.000,00 | € 605.000,00 | € 770.000,00 | € 2.062.500,00 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 | SPESA AMMISSIBILE | REALIZZAZIONI | | | |
|---------------|----------------------|---------------|----|-----------|----|
| | | Impegni | | Pagamenti | |
| Anni | Importo | Importo | % | Importo | % |
| 2010 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2011 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2012 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2013 | | | // | | // |
| 2014 | | | // | | // |
| 2015 | | | // | | // |
| Totale | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.121 | n. di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti | ----- | ----- | 38 | 0% |
| 4.1.121 | volume totale di investimento | ----- | ----- | € 3.437.500,00 | 0% |

Indicatori di risultato



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
 Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
 C.F. 90057590573
 Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.121 | numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecnologie | ----- | ----- | 4 | 0% |
| 4.1.121 | aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie | ----- | ----- | € 426.118,00 | 0% |

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 3 del 7/03/2012 | 20 per € 1.132.332,04 | 20 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Misura 4.1.123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|----------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 1.000.000,00 | € 400.000,00 | € 176.000,00 | € 224.000,00 | € 600.000,00 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 | SPESA | | REALIZZAZIONI | | | |
|---------------|-------------|--|---------------|----|-----------|----|
| | AMMISSIBILE | | Impegni | | Pagamenti | |
| | Importo | | Importo | % | Importo | % |
| 2010 | ----- | | ----- | // | ----- | // |
| 2011 | ----- | | ----- | // | ----- | // |
| 2012 | ----- | | ----- | // | ----- | // |
| 2013 | | | | // | | // |
| 2014 | | | | // | | // |
| 2015 | | | | // | | // |
| Totale | | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.123 | n. di imprese beneficiarie | ----- | ----- | 3 | 0% |
| 4.1.123 | volume totale di investimenti | ----- | ----- | € 1.000.000,00 | 0% |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 4.1.123 | n. di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche | ----- | ----- | 1 | 0% |
| 4.1.123 | aumento di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche | ----- | ----- | € 1.013.447,00 | 0% |

4.4 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 4 del 7/03/2012 | 4 per € 279.453,95 | 4 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Misura 4.1.124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 70.000,00 | € 49.000,00 | € 21.560,00 | € 27.440,00 | € 21.000,00 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| Anni | SPESA | | REALIZZAZIONI | | | |
|------|-------------|--|---------------|----|-----------|----|
| | AMMISSIBILE | | Impegni | | Pagamenti | |
| | Importo | | Importo | % | Importo | % |
| 2010 | ----- | | ----- | // | ----- | // |
| 2011 | ----- | | ----- | // | ----- | // |
| 2012 | ----- | | ----- | // | ----- | // |
| 2013 | | | | // | | // |
| 2014 | | | | // | | // |
| 2015 | | | | // | | // |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
 Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
 C.F. 90057590573
 Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| Totale | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.124 | numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate | ----- | ----- | 1 | 0% |

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.124 | numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/ o nuove tecnologie | ----- | ----- | 9 | 0% |
| | aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie | ----- | ----- | 22.843,10 | 0% |

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 7/2012 del 10/07/2012 | 1 per € 104.635,76 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Misura 4.1.125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|----------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 1.197.010,18 | € 887.772,28 | € 390.619,80 | € 497.152,48 | € 309.237,90 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 | SPESA | | REALIZZAZIONI | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|-------|-----------|---|
| | AMMISSIBILE | Importo | Impegni | | Pagamenti | |
| | | | Importo | % | Importo | % |
| 2010 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2011 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2012 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2013 | | | // | | // | |
| 2014 | | | // | | // | |
| 2015 | | | // | | // | |
| Totale | | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.125 | numero di operazioni sovvenzionate | ----- | ----- | 11 | 0% |
| 4.1.125 | volume totale di investimento | ----- | ----- | € 1.197.010,18 | 0% |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
 Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
 C.F. 90057590573
 Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.125 | aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie | ----- | ----- | € 142.949,60 | 0% |

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| - | - | - | - | - | - |

Misura 4.1.132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 50.00,00 | € 40.000,00 | € 17.600,00 | € 22.400,00 | € 10.000,00 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 | SPESA | | REALIZZAZIONI | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|----|-----------|----|
| | AMMISSIBILE | Importo | Impegni | | Pagamenti | |
| | | | Importo | % | Importo | % |
| Anni | | | | | | |
| 2010 | ----- | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2011 | ----- | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2012 | ----- | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2013 | | | | // | | // |
| 2014 | | | | // | | // |
| 2015 | | | | // | | // |
| Totale | | | | | | |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.132 | numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie | ----- | ----- | 27 | 0% |

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 4.1.132 | valore della produzione agricola soggette a marchi / norme di qualità riconosciuti | ----- | ----- | € 3.625.100,00 | 0% |

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 8/2012 del 10/07/2012 | 1 per € 1.953,09 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
 Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
 C.F. 90057590573
 Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Misura 4.1.133 - Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 170.000,00 | € 119.000,00 | € 52.360,00 | € 66.640,00 | € 51.000,00 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 | SPESA | | REALIZZAZIONI | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|-------|-----------|-------|
| | AMMISSIBILE | Importo | Impegni | | Pagamenti | |
| | | | Importo | % | Importo | % |
| 2010 | ----- | ----- | // | ----- | // | ----- |
| 2011 | ----- | ----- | // | ----- | // | ----- |
| 2012 | ----- | ----- | // | ----- | // | ----- |
| 2013 | | | // | | // | |
| 2014 | | | // | | // | |
| 2015 | | | // | | // | |
| Totale | | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.133 | numero di azioni sovvenzionate | ----- | ----- | 1 | 0% |

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.133 | valore della produzione agricola soggette a marchi /norme di qualità riconosciuti | ----- | ----- | € 3.625.100,00 | 0% |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
 Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
 C.F. 90057590573
 Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 9/2012 del 10/07/2012 | 1 per € 299.926,36 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Misura 4.1.311 - Diversificazione verso attività non agricole

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|----------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 3.290.000,00 | € 1.316.000,00 | € 579.040,00 | € 736.960,00 | € 1.974.000,00 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 Anni | SPESA | REALIZZAZIONI | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------|-----------|---------|
| | AMMISSIBILE Importo | Impegni | | Pagamenti | |
| | | Importo | Importo | % | Importo |
| 2010 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2011 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2012 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2013 | | | // | | // |
| 2014 | | | // | | // |
| 2015 | | | // | | // |
| Totale | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.311 | Numero di beneficiari | ----- | ----- | 19 | 0% |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
 Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
 C.F. 90057590573
 Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|-------|-------|-------------------|----|
| 4.1.311 | Volume totale di investimenti | ----- | ----- | € 3.290.000,00 | 0% |
|---------|-------------------------------|-------|-------|-------------------|----|

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.311 | Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie | ----- | ----- | € 89.916,38 | 0% |
| | Numero lordo di posti di lavoro creati | ----- | ----- | 15 | 0% |
| | Incremento del numero di turisti | ----- | ----- | + 1.598 | 0% |

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 5 del 7/03/2012 | 6 per € 330.111,77 | 6 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Misura 4.1.312 - Sostegno alla creazione e sviluppo di micro-impres

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 225.000,00 | € 112.500,00 | € 49.500,00 | € 63.000,00 | € 112.500,00 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 | SPESA | | REALIZZAZIONI | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|-------|-----------|
| | AMMISSIBILE | Importo | Impegni | | Pagamenti |
| | | | Importo | % | Importo |
| 2010 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2011 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2012 | ----- | ----- | // | ----- | // |
| 2013 | | | // | | // |
| 2014 | | | // | | // |
| 2015 | | | // | | // |
| Totale | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.312 | Numero di beneficiari | ----- | ----- | 5 | 0% |
| 4.1.312 | Volume totale di investimenti | ----- | ----- | € 225.000,00 | 0% |

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.312 | Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie | ----- | ----- | € 53.103,03 | 0% |
| | Numero lordo di posti di lavoro creati | ----- | ----- | 2 | 0% |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo Azione Locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 10/2012 del 10/07/2012 | 0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Misura 4.1.313 - Incentivazione di attività turistiche

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 607.111,12 | € 564.659,16 | € 248.450,03 | € 316.209,13 | € 42.451,96 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 | SPESA | | REALIZZAZIONI | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|-------|-----------|---|
| | AMMISSIBILE | Importo | Impegni | | Pagamenti | |
| | | | Importo | % | Importo | % |
| 2010 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2011 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2012 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2013 | | | // | | // | |
| 2014 | | | // | | // | |
| 2015 | | | // | | // | |
| Totale | | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.313 | Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate | ----- | ----- | 6 | 0% |
| 4.1.313 | Volume totale di investimenti | ----- | ----- | € 607.111,12 | 0% |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1.313 | Incremento del numero di turisti (in combinazione con la misura 4.1.1.311) | ----- | ----- | + 1.598 | 0% |
| | Numero lordo di posti di lavoro creati (in combinazione con la misura 4.1.1.311) | ----- | ----- | 15 | 0% |

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 11/2012 del 10/07/2012 | 0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Misura 4.2 - Cooperazione” - (Art. 63, lettera b) del Reg. CE n. 1698/05)

Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 120.000,00 | € 87.000,00 | € 38.280,00 | € 48.720,00 | € 38.600,00 |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012

| PSR 2007-2013 | SPESA | REALIZZAZIONI | | | | |
|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|
| | | AMMISSIBILE | Impegni | | Pagamenti | |
| | | | Importo | Importo | % | Importo |
| Anni | | | | | | |
| 2010 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2011 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2012 | ----- | ----- | // | ----- | // | |
| 2013 | | | // | | // | |
| 2014 | | | // | | // | |
| 2015 | | | // | | // | |
| Totale | | | | | | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.2 | N. progetti di cooperazione | ----- | ----- | 1 | 0% |
| 4.2 | N. di GAL cooperanti | ----- | ----- | 3 | 0% |
| 4.2 | Numero di beneficiari | ----- | ----- | 3 | 0% |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo Azione Locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.2 | Quantità totale di posti di lavoro creati | ----- | ----- | 0,3 | 0% |

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Misura 4.3 - "Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze" (Art. 63, lettera c) del Reg. CE n. 1698/05)

Piano finanziario in vigore – euro –

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|----------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| € 1.002.868,00 | € 1.002.868,00 | € 441.261,92 | € 561.606,08 | € - |

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2011

| PSR 2007-2013 | SPESA AMMISSIBILE | REALIZZAZIONI | | | |
|---------------|-------------------|---------------|---------|------------|---------|
| | | Impegni | | Pagamenti | |
| | | Importo | Importo | % | Importo |
| Anni | | | | | |
| 2010 | 899,21 | 899,21 | 100 | 899,21 | 100 |
| 2011 | 69.592,11 | 69.592,11 | 100 | 69.592,11 | 100 |
| 2012 | 117.649,95 | 117.649,95 | // | 117.649,95 | // |
| 2013 | | | // | | // |
| 2014 | | | // | | // |
| 2015 | | | // | | // |
| Totale | 188.141,27 | 188.141,27 | | 188.141,27 | |

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2011

Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.3 | N. di azioni sovvenzionate | 1 | 2 | 6 | 16,66% |
| 4.3 | Numero di beneficiari | 1 | 1 | 1 | 100% |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.3 | Quantità totale di posti di lavoro creati | 4 | 4 | 3 | 133,33% |

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|---|--|---------------------------|--|--|--|
| 01/2011 (Selezione RAF) 21/04/2011 | N° 14 € 3.100,00 + Iva e cassa previdenza | N° 14 | 03/09/2011 | N° 1 € 3.100,00 + Iva e cassa previdenza | 03/09/2011 |
| 02/2011 (Selezione DT) 21/04/2011 | N° 19 € 1.800,00 + Iva e cassa previdenza | N° 19 | 03/09/2011 | N° 1 € 1.800,00 + Iva e cassa previdenza | 03/09/2011 |
| 03/2011 (Selezione Assistente di segreteria) 21/04/2011 | N° 35 € 14.400,00 lordi annui | N° 35 | 04/10/2011 | N° 1 € 14.400,00 lordi annui | 04/10/2011 |
| 04/2011 (Selezione Animatore) 21/04/2011 | N° 32 € 14.400,00 lordi annui | N° 32 | 04/10/2011 | N° 1 € 14.400,00 lordi annui | 04/10/2011 |
| Ricerca di mercato per affidamento del servizio di prestazione di garanzia fideiussoria 18/10/2011 | N° 2 | N° 2 | 29/11/2011 | N° 1 € 12.135,00 | 29/11/2011 |
| Ricerca di mercato per affidamento del servizio di cassa 18/10/2011 | N° 1 | N° 1 | 29/11/2011 | N° 1 | 29/11/2011 |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

L'avanzamento finanziario descritto nelle tabelle precedenti comprende le spese di progettazione del PSL, il compenso ai revisori dei conti, le spese per la stipula della polizza fideiussoria e spese varie di funzionamento quali le spese per la realizzazione del sito internet, spese postali e bancarie.

L'erogazione dell'anticipo pari al 20% della spesa ammissibile per la misura 4.3.1 è avvenuto in data 28/12/2011. Tutte le spese precedenti a tale data sono state quindi anticipate con il fondo sociale del Gal Sabino.

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Le attività in questo periodo sono state volte a dare al Gal una struttura operativa in grado di dare piena attuazione al PSL "La Sabina un territorio da offrire". Come evidenziato nei paragrafi precedenti la struttura si è insediata nei mesi di settembre e ottobre 2011. Nel mese di novembre si è tenuta il primo incontro con i beneficiari pubblici titolari di progetti ai sensi delle misure 4.1.1.125 e 4.1.3.313. La finalità di tale incontro è quello di sensibilizzare i beneficiari sui successivi adempimenti necessari a dare piena attuazione ai progetti presentati.

D.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

Come descritto nella tabella nel 2011 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici relativi alla selezione del personale. La pubblicazione, avvenuta il giorno 21/04/2011, è stata pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Rieti, l'invio degli avvisi a tutti i soci pubblici e privati e tramite la pubblicazione sul BUR della Regione Lazio – parte terza. Le operazioni di selezione del personale si sono protratte fino al mese di ottobre. La motivazione di tale allungamento dei tempi è da ricercare nella prematura scomparsa di un membro della Commissione di valutazione avvenuta a ridosso della prima seduta. Questo fatto a reso necessario la nomina di un nuovo commissario. La Commissione si è trovata quindi ad operare in pieno periodo estivo e compatibilmente con i periodi di ferie già fissate. La struttura successivamente insediata ha provveduto all'approntamento della sede operativa e a inoltrare la domanda di pagamento prima e di anticipo poi. A tal fine si è provveduto a effettuare una ricerca di mercato finalizzata all'affidamento dei servizi di Cassa e alla stipula della polizza fideiussoria (CIG: Z3F01ECF34). A tale procedura sono stati invitati sei istituti bancari e, per la sola polizza fideiussoria, tre compagnie assicurative.

D.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo azione Locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Le attività del 2011 sono tutte concentrate negli ultimi tre mesi dell'anno e successive all'insediamento del personale della struttura operativa. L'intensa attività ha comunque consentito di:

- superare i controlli degli organi preposti relativi all'adeguatezza della struttura;
- presentare la domanda di pagamento nei tempi previsti;
- presentare la domanda di anticipo e ottenere lo stesso contemporaneamente agli altri gal regionali.

6. ESECUZIONE FINANZIARIA

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

Vedi avanzamento finanziario azione 4.3.1.

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

| Causale | Data accredito | Importo netto |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Anticipo misura 4.3.1 (20% totale) | 28/12/2011 | € 200.573,49 |
| Interessi maturati | 31/12/2011 | € 0,12 |
| Acconto misura 4.3.1 (20% totale) | 28/12/2011 | € 200.573,49 |
| Interessi maturati | 31/12/2011 | € 6,36 |

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Nel corso del 2010, nelle more dell'approvazione definitiva del PSL, non sono state apportate modifiche a tale piano. Gli unici adattamenti che risultavano a fine anno ancora in fase di elaborazione, erano quelli richiesti alla Commissione regionale di selezione sulla proposta di PSL presentata.

Nel 2011 non sono state apportate modifiche al PSL "La sabina un territorio da offrire".

Con determinazione regionale n° A 05162 del 31.05.2012 è stata approvata la seguente modifica del PSL:

| Versione vigente del PSL - Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio del 1° febbraio 2011, n. 612 | Modifica del PSL |
|--|---|
| "[...] Massimali: Per gli interventi finanziati nell'ambito dell'azione [<i>da intendersi Misura</i> | "[...] Massimali: Per gli interventi finanziati nell'ambito dell'azione [<i>da intendersi Misura</i> |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



G A L
gruppo Azione Locale
SABINO

Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

4.1.1.123 - Azione 1: ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI] sono fissati i seguenti limiti:

- 5.000.000 di euro quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- 100.000 euro quale spesa minima ammissibile a finanziamento. [...]"
(Rif. Pag. 83)

4.1.1.123 - Azione 1: ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI] sono fissati i seguenti limiti:

- 5.000.000 di euro quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- 50.000 euro quale spesa minima ammissibile a finanziamento. [...]"

8. PROGETTI ESEMPLARI

Al 31/12/2012 non è possibile segnalare progetti che abbiano valore esemplare.

Il Presidente
(Dott. Walter Ferzi)

Il Direttore
(Dott. Walter Agostinelli)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali